

Cahier des charges

Élaboration d'un Portfolio

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Enjeux et objectifs
3. Équipe projet
4. Spécifications ergonomiques
5. Spécifications fonctionnelles
6. Spécifications techniques
7. Contraintes techniques et réglementaires
8. Qualité et performance
9. Rétroplanning
10. Devis

Présentation du projet

Création d'un portfolio professionnel Data Analyst

Objectif :

Concevoir un portfolio visuel, structuré et documenté permettant de démontrer mes compétences d'analyse, de gestion de projet, de documentation technique et de posture consultant.

Enjeux et objectifs

Enjeux

Valoriser un profil Data Analyst / Chef de projet.
Rassurer le recruteur sur la capacité à analyser, documenter, piloter.
Centraliser tous les livrables dans un support moderne, ergonomique.
Démontrer les compétences exigées par Aéroworld.

Objectifs SMART :

S : Créer un portfolio comportant minimum 6 sections + 5 livrables
M : 100 % des livrables intégrés
A : Réalisable avec Power BI, Notion / GitHub, Figma
R : En lien direct avec les attentes du client
T : Finalisation sous 4 à 6 semaines

Équipe projet

Thomas Hébert

Data Analyst & Chef de projet

Rôles :

Analyse | Documentation | Gestion projet | Visualisation | Conception du portfolio

Hayley

Manager / Mentor

Spécifications ergonomiques

- Navigation simple (menu fixe ou ancré)
- Sections courtes et visuelles
- Mise en page épurée (charte cohérente)
- Accessible depuis mobile et desktop
- Intégration de captures d'écran / vidéos / liens live

Spécifications fonctionnelles

Le portfolio doit contenir :

- Page d'accueil + résumé du profil
- Présentation des compétences
- Analyse du besoin client (Aéroworld)
- Cahier des charges portfolio
- Gantt du projet
- Mockups / prototypes
- Tableaux de bord Power BI
- Documentation technique (guide)
- Vidéo tutorielle (formation outil)
- Liens vers les projets OC (P1 → P12)

Conformité RGPD et sécurité :

- Aucune donnée sensible
- Hébergement sécurisé (GitHub)

Contraintes et spécificités techniques et réglementaires

Temps limité : projet à réaliser en 4 à 6 semaines.

Exigences pédagogiques : respecter les livrables imposés.

Exigences client : respecter les attentes d'Aéroworld.

Contraintes techniques :

- Outils imposés : Power BI / Tableau, Loom, Notion ou GitHub
- Formats compatibles web + mobile
- Aucun usage de données sensibles (RGPD)

Qualité et performance

Référentiels qualité utilisés

- W3C : lisibilité, accessibilité, structure propre
- Opquast : bonnes pratiques UX (navigation claire, cohérence visuelle)
- Bonnes pratiques DataViz : lisibilité, simplicité, hiérarchie visuelle
- Normes de documentation technique : clarté, pas-à-pas, reproductibilité

Modalités de recette

- Vérification de la cohérence visuelle (charte et navigation)
- Vérification de la lisibilité des dashboards
- Vérification des liens (PDF, vidéos, dashboards)
- Relecture complète (orthographe, clarté, cohérence)
- Retour d'un pair (Hayley) pour validation finale

Qualité et performance

KPI du projet

1. Coûts

- **Budget utilisé / budget prévu (0 € → projet personnel)**
→ Objectif : respecter l'usage exclusif d'outils gratuits.

2. Délais

- **% d'avancement par rapport au planning (Gantt)**
→ Objectif : tenir le planning initial (± 10 % de marge).

3. Qualité

- **Taux de conformité des livrables**
(= nombre de livrables validés / livrables attendus)
→ Objectif : 100 % des livrables conformes au cahier des charges.

4. Efficacité & Avancement

- **% des livrables intégrés dans le portfolio final**
→ Objectif : intégration complète et fonctionnelle.

Rétroplanning

- Semaine 1 : Analyse du besoin client
- Semaine 2 : Cahier des charges
- Semaine 3 : Mockups
- Semaine 4 : Dashboards Power BI
- Semaine 5 : Documentation + Vidéo
- Semaine 6 : Intégration portfolio + QA